



Etapas









• Mobilização das partes interessadas:

- Quando recebemos as primeiras orientações da área, prontamente buscamos o Sindilojas Fronteira Noroeste para uma reunião inicial sobre o programa;
- Definiu-se o formato do projeto que estará ligado às ODS 8, 10, 11 e 16 que possuem como base, a Governança.
- Optando-se por uma ação de auxilio no processo de gestão de uma instituição social cadastrada no programa Mesa Brasil, tornando-a menos dependente das ações sociais sazonais realizadas no município.
- Buscar voluntários (dentro das entidades parceiras), que auxiliem no processo de gestão conforme diagnóstico a ser aplicado na instituição escolhida.

Etapas









• Fases:

- 1. 17/01 Reunião com possíveis parceiros para apresentação do programa e ouvir sugestões de melhoria.
 - Clubes de serviços, Prefeitura, Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária (ACISAP)
- 2. 27/02 Encontro para definição dos critérios para a escolha/definição da instituição que será atendida.
 - Abertura dos dados financeiros, contábeis, estatutos, etc.
- 3. <u>11/03</u> Apresentação do programa às instituições de Santa Rosa, cadastradas no programa Mesa Brasil Sesc e verificação do interesse das mesmas em participar conforme requisitos definidos pelas três casas.
 - Exigência inicial (presença da diretoria e da administração da instituição)
- 4. <u>15/03</u> Data limite para as instituições interessados inscreverem-se no programa;
- 5. <u>01-05/04</u> Definição da instituição a ser atendida e agendamento da realização do diagnóstico inicial na mesma; Definição das áreas em que o grupo de trabalho atuará;
- 6. Julho Elaboração do Diagnóstico e Plano de Ação;


Etapas











- 3. ANÁLISE DOS RESULTADOS (PERIODO DE 01 ANO ATÉ O TÉRMINO DESSA FASE)
- 4. ACOMPANHAMENTO (01 ANO, PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL)
- 5. APÓS A CHEGADA NA ÚLTIMA ETAPA (ACOMPANHAMENTO) INICIA-SE COM OUTRA INSTITUIÇÃO, GERANDO UM CICLO ONDE SEMPRE TERÁ DUAS EMPRESAS NO PROJETO.